Janvier				Février				Mars				Avril				Mai				Juin			
S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24

Finalisation des aspects techniques, contractualisation…
Finalisation du MOOC
Mise en place d'un GT de coordination

Rencontres élus, agents par département.

Animation, formation…

GT flux WMS

Cahier des charges étude juridique

Mise en production serveurs flux

Avancement plateforme acquisition de données ?

Etude juridique

Avancement plateforme acquisition de données ?

Refonte plateforme GEOPAL : Préparation et envoi d'un questionnaire sur les attentes et les besoins des territoires

Cahier des charges pour la refonte de la plateforme